

COLABORACIÓN E INNOVACIÓN

Plan de Implementación

2021 - 2022




Fecha de Publicación: Junio de 2022

Fuente: Gerencia de Innovación y Procesos
Vicepresidencia de Desarrollo Corporativo

Implementación Soluciones 2021

Plan de Implementación


Priorización de propuestas ganadoras (componentes a corto, mediano y largo plazo) 2021 - Finalizado



Implementación soluciones (2022 a 2025)



**Alineación con otros proyectos e iniciativas internas
En curso (2022)**



Bootcamp 2022 (nuevos retos)



Actividades en curso. Alineación

RETO 1 - Aliados Digitales



Página Web “Comunicación rápida” - plataforma digital dirigida a intermediarios, con cuatro módulos: cotizar, expedir, modificar y renovar o gestionar un siniestro

RETO 2 – Multiseguro Digital



Página Web Estrategia de fidelización APP

RETO 3 – Previsora Exprés



Página Web: Cotizar a través de la página usando el Web Service para conectar con Salesforce (asignación automática, análisis y cierre)

PROYECTOS RELACIONADOS IDENTIFICADOS

Soluciones Fábrica de Software

Página Web 2.0

Sucursal Virtual

Página Web 2.0

Fábrica de Software / Fábrica de Licitaciones

Oferta de Valor

